

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA AMAI

2017

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuauçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim

ORDENADORES DA DESPESA: Alcemar de Oliveira, Ivandre Bocalon e Dilmar Fantinelli - Presidentes da Amai

ENTIDADE BENEFICIADA: Associação dos Municípios do Alto Irani - Amai

ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, 100

CEP:89.820-000

Responsáveis: Alcemar de Oliveira, Ivandre Bocalon e Dilmar Fantinelli - Presidentes da Amai

CPF: 433.253.279-15

PROJETO ATIVIDADE: Reforma e Ampliação da Sede Associação

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Reforma e ampliação da sede da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
	30/03/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 70.000,00	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ	R\$ 25.076,40	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA	R\$ 25.075,62	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA	R\$ 25.076,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA	R\$ 25.075,62	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO	R\$ 25.075,80	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	R\$ 25.075,61	
	18/04/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 20.000,00	
	09/05/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 5.000,00	
	29/06/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 5.000,00	
TARIFA BANCÁRIA	07/03/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
TARIFA BANCÁRIA	05/04/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
ELEVADOR	08/04/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 01		R\$ 7.589,40
TARIFA BANCÁRIA	05/05/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
TARIFA BANCÁRIA	06/06/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 31,50
ELEVADOR	09/05/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 02		R\$ 7.589,40
ELEVADOR	10/06/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 03		R\$ 7.589,40
TARIFA BANCÁRIA	01/07/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
ELEVADOR	12/07/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 04		R\$ 7.589,40
OBRA	12/07/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 46.173,20
OBRA	12/07/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.590,52
OBRA	12/07/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 433,78
TARIFA BANCÁRIA	05/08/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	05/08/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.061,75
OBRA	08/08/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 289,57
OBRA	08/08/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 30.822,99
ELEVADOR	02/09/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 05		R\$ 7.589,40
OBRA	02/09/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 47.087,53
OBRA	12/09/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 442,37
OBRA	12/09/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.622,01
ELEVADOR	29/09/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 06		R\$ 7.589,40
OBRA	03/10/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 44.598,56
OBRA	05/10/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.536,28
OBRA	05/10/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 418,98
OBRA	03/11/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 52.529,94
OBRA	07/11/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.809,49
TARIFA BANCÁRIA	14/11/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	16/11/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 493,50
OBRA	05/12/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.909,33
OBRA	05/12/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 520,75
TARIFA BANCÁRIA	05/12/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	06/12/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 55.428,44
CADEIRAS	16/12/2016	CELI & CIA LTDA		R\$ 5.865,00
SONORIZAÇÃO	16/12/2016	TURELLA & PERONDI		R\$ 7.288,00
ESTOFADO	19/12/2016	COMÉRCIO DE MOVEIS PERETTI		R\$ 3.100,00
OBRA	21/12/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 3.646,31
OBRA	21/12/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 105.853,42
OBRA	21/12/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 994,45
RENDIMENTO	30/12/2016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.320,28	
TARIFA BANCÁRIA	05/01/2017	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
	06/02/2017	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 13.846,84	
OBRA	06/02/2017	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 13.265,08
OBRA	06/02/2017	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 456,94
TARIFA BANCÁRIA	06/02/2017	BANCO DO BRASIL		R\$ 51,00
OBRA	13/02/2017	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 124,62

RENDIMENTO	13/02/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14,08	
OBRA	16/02/2017	NILSO OSELAME ME			R\$ 935,00
		TOTAL	R\$	476.241,70	R\$ 476.165,56
		SALDO EM BANCO			R\$ 76,14

DILMAR FANTINELLI
 Presidente da AMAI Exerc. 2016

INGRID ALINE PIOVESAN
 Secretária Executiva

Andrezza Gallas
 ANDREZA GALLAS
 CONTADORA CRC/SC 67222